

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 3907/2025, valitus koskien Rantaradanbaanan rakennussuunnitelmien hyväksymistä

YLV 17.06.2025 § 54

146/10.03.01.01.00/2021

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 3041 234
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kaupunki on vastaanottanut hallinto-oikeuden päätöksen pvm 11.6.2025 otsikon mukaisessa asiassa. Päätöksen mukaan hallinto-oikeus hylkää valituksen. Hallinto-oikeus katsoo asiassa saadun selvityksen perusteella, että yhdyskuntavaliokunnan hyväksymissä Rantaradanbaanan rakennussuunnitelmissa on otettu huomioon alueella voimassa oleva asemakaava ja sitä toteuttava ratasuunnitelma sekä valittajien rakennusten läheisyydestä Baanan rakentamiselle ja käytölle aiheutuvat erityiset vaatimukset.

Valituksessa esitetyn perusteella ei ole aihetta katsoa, että yhdyskuntavaliokunta olisi päätöksenteossaan menetellyt vastoin tasapuolisen kohtelun vaatimusta tai että yhdyskuntavaliokunta olisi Rantaradanbaanan rakennussuunnitelmat hyväksyessään käyttänyt harkintavaltaansa muuhun kuin se on ollut käytettävissä. Yhdyskuntavaliokunnan päätös Rantaradanbaanan rakennussuunnitelmien hyväksymisestä ei ole valituksessa esitetyn perusteella muutoinkaan kuntalain 135 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla lainvastainen.

Hallinto-oikeuden päätös 3907/2025 **Oheismateriaalina**

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta merkitsee hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi.

.....

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen pj Saarela esitti jäsen Berglundin, jäsen Ollilan sekä jäsen Myllymäen kannattamana päätösesitystä täydennettävän seuraavasti (CloudMeeting esitys 6.1):

”Lisäksi valiokunta toteaa, että valituksen aiheuttama viivästys projektin aikataulussa on jo aiheuttanut hankkeelle merkittäviä kustannuksia. Valiokunta varaa puheoikeuden vahingonkorvauksille viivästyksestä jo aiheutuneille ja jatkossa aiheutuville kuluille.”

Esitys sai valiokunnan yksimielisen kannatuksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi valiokunta toteaa, että valituksen aiheuttama viivästys projektin aikataulussa on jo aiheuttanut hankkeelle merkittäviä kustannuksia. Valiokunta varaa puheoikeuden vahingonkorvauksille viivästyksestä jo aiheutuneille ja jatkossa aiheutuville kuluille.

Oheismateriaali:

Hallinto-oikeuden päätös 3907/2025

