

ÖVERFÖRING AV OANVÄNDA INVESTERINGSANSLAG FRÅN ÅR 2025 TILL ÅR 2026

LÖS EGENDOM

Anskaffning av utrustning till kostservicen

(1000 e)	TA 2025 Budget 2025	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	180,0	0,0	180,0	28,9	151,1
Netto	180,0	0,0	180,0	28,9	151,1

Motiveringar:

Svenska skolcentrum, linje för diskinlämning och korgtunneldiskmaskin (100 000 €):

År 2025 utreddes storleken på maskinerna och anläggningarna och tekniska förberedelser genomfördes.

Upphandlingsprocessen framskred ändå inte till konkurrensutsättning och därför överförs verkställandet till år 2026.

Svenska skolcentrum, granulatmaskin (25 000 €):

Upphandlingen förbereddes, men konkurrensutsättningen avbröts på grund av ett fel i anbudsbegäran.

Därmed överförs verkställandet till år 2026.

Vi föreslår att ett tilläggsanslag på totalt 125 000 euro beviljas för att slutföra de oavslutade investeringsprojekten.

Inredning av nybyggnaden vid A-flygeln i Kasavuoren koulukeskus

(1000 e)	TA 2025 Budget 2025	TA-muutos Budget ändring	TA yht. Budget tot.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0
Netto	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0

Motiveringar:

Det oanvända investeringsanslaget på 100 000 euro inom lös egendom för inredningen av nybyggnaden vid A-flygeln i Kasavuoren koulukeskus överförs till budgetåret 2026.

IT-hankinnat, hallinto - it-ankaffningar, förvaltningen

(1000 e)	TA 2025 Budget 2025	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	350,0	195,0	545,0	388,7	156,3
Netto	350,0	195,0	545,0	388,7	156,3

Motiveringar:

It-tjänsterna utvecklades år 2025 med fokus på teman som förbättrad cybersäkerhet (ISE-projektet färdigställdes), inledningen av projektet för moderna arbetssätt, projektet med det nya intranätet, främjandet av arkivering, it-uppdateringar i och med renoveringen av biblioteket, projektet med bibliotekets nya kundsystem, förnyandet av rapporterna inom informationsbaserat ledarskap, implementeringen av ITM (service desk+) och övergången till molntjänster. Alla överenskomna anskaffningar och planerade utvecklingsprojekt blev inte slutförda under det gångna året. Vi gör en anhållan om överföring av det återstående investeringsanslaget på 156 300 euro till år 2026.