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Kaupungintalokorttelin asemakaava, lisätyö, Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy 

 
Kauniaisten kaupunki on päättänyt (KH 15.6.2016 § 119) asemakaavan 
muutoksen laatimisesta kaupungintalon alueella, 2. kaupunginosan korttelin 8 
tontit 12–13 ja 16, korttelin 210 tontit 2–3 sekä virkistys- ja katualueet 
(Kauniaistentie 10, Junghansinkuja 1–3 ja 4–6). 
 
Kaupunki järjesti yleisen suunnittelukilpailun yhdessä Suomen Arkkitehtiliitto 
SAFA:n kanssa kaupungintalokorttelin alueesta (KH 27.5.2015). Suunnittelukil-
pailun voitti Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy. Kauniaisten kaupunki on tehnyt 
päätökset asemakaavan muutosehdotuksen suunnittelun sekä jatkosuunnit-
telun hankinnasta kyseiseltä arkkitehtitoimistolta (yhdyskuntatoimen johtajan 
päätökset 9.2.2017, 14.2.2018, 8.10.2018, 3.3.2020 ja 13.4.2021 sekä maan-
käyttöpäällikön päätökset 14.9.2022, 30.5.2023 ja 28.3.2024). 
 
Valtuusto päätti periaatepäätöksenä (KV 13.11.2023 § 63), että kaupungin-
talon alueen asemakaavamuutosta jatketaan 26.9.2023 päivätyn viitesuun-
nitelmassa esitetyn ratkaisun pohjalta ja valmistellaan kaavaehdotus nähtä-
ville. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 23.9.-25.10.2024.  
 
Nähtävilläoloaikana järjestettiin yleisötilaisuus, jonka valmistelussa ja 
tilaisuudessa oli mukana suunnittelukilpailun voittaja ja viitesuunnitelman 
laatinut arkkitehtitoimisto Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy. Yleisötilaisuuden 
valmistelutyöt sekä tilaisuudessa esiintyminen eivät ole olleet mukana 
aiemmissa hankinnoissa.  Tehdyistä  työtunneista on sovittu ja ne voidaan 
laskuttaa lisätyönä (yht. 2 452 €, alv 0%).   
 
Edellä mainitun lisäksi 28.3.2024 vh-päätöksen mukaisen suunnitteluvaiheen 
kattohinta on ylittynyt työmäärän ollessa arvioitua laajempi. Työ  on laadittu 
laadukkaasti ja sovitun mukaisesti. Näin ollen  myös nämä työtunnit voidaan 
laskuttaa (yht.  1 584 €, alv 0 %). 
 
 

Päätös: 
Päätän hyväksyä otsikossa mainittuun asemakaavamuutokseen liittyvät 
lisätyökustannukset  Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy:ltä hintaan 4 036 € (alv 0 
%). 
 
 
Minna Penttinen 
Maankäyttöpäällikkö 
 
Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti 
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Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy 
Yhdyskuntatoimen johtaja 
Yhdyskuntavaliokunta, puheenjohtaja 


