



KESKUSKENTÄN NURMIKATSOMON KUNNOSTUS

1. Tarve ja sen määrittely

Kauniaisten keskusurheilukentällä järjestetään säännöllisesti erilaisia otteluita ja tapahtumia, mikä puolestaan vetää yleisöä. Yleisö viihtyy nurmikatsomolla, mutta käyttö on vähentynyt tämän heikon kunnan johdosta. Sääolosuhteet ovat muokanneet katsomoa vuosien saatossa, mikä puolestaan hankaloittaa sen ylläpitoa.

1.1 Toiminta

Keskusurheilukentällä on päivittäin ohjattua toimintaa seurojen puolesta ja tekonurmella pelejä pelataan kauden aikana useampi viikoittain. Suurin otteluiden ja tapahtumien järjestäjä on paikallinen jalkapalloseura, Grankulla IFK Fotboll, mutta tapahtumia ajatellen myös koulut ja Esbo IF-seura käyttävät keskusurheilukenttää aktiivisesti.

1.1.1 Nykytilanne

Katsomo on päässyt todella huonoon kuntoon ja sen käytön myötä myös turvallisuusriski kasvaa. Katsomo on porrastettu kreosootti-pölleillä 80-luvun puolella välissä ja nämä ovat suurelta osin hyvinkin lahoja. Useampi irronnut pätkä on jo jouduttu viemään pois. Tukit murenevat jalkojen alle, minkä myötä esiin tulevat tukirautapiikit.

Kenttä on hankala ylläpitää, sillä päältäajettavalla ruohonleikkurilla ei pysty kääntymään päädystä, jolloin takaisin on tultava peruuttaen. Tämän jälkeen reunat on vielä vedettävä siimaleikkurilla siistiksi. Kokonaisuutena siis hyvinkin aikaa vievä ylläpidettäväksi.

1.1.2 Tavoiteltu tilanne

Tavoiteltu tilanne on saada kohteesta yleisöystävällinen ja helposti ylläpidettävä. Tämä onnistuisi ottamalla kaikki pöllit pois ja muokkaamalla rinnettä loivaksi nurmikentäksi, jolloin katsomo olisi riskivapaa ja päältäajettavalla leikkaaminen olisi vaivatonta.

1.2 Toteutusaikataulu

Työt aloitettaisiin keväällä v. 2022, maan sulattua, jolloin sen saisi kuntoon vielä ensi kaudelle katsojia ajatellen.



3. Alustavat kustannusselvitykset

- Jättemaksu 2 000 € (Alv. 0%)
- Työt (sisältävät): 10 000 € (Alv. 0%)
 - Kreosoottipöllien purku ja kuljetus jäteasemalle
 - maanperän muokkaaminen ja nurmetus

3.1 Käyttötalousvaikutukset

Ei vaikutusta käyttötalouteen

3.2 Investointikustannukset

Kokonaiskustannusarvio: 12 000 € (Alv. 0%)

Kuvat 1-4. Keskuskentän nurmikatsomon nykyinen kunto

