

		2023												2024																																												
		SYYS				LOKA				MARRAS				JOULU				TAMMI			HELMİ			MAALIS			HUHTI			TOUKO			KESÄ			HEINÄ			ELO			SYYS																
Vaihe	Kesto	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
Maaperätutkimus	1 vko	█																																																								
Rakennuslupa-aineiston valmistelu	4 vko	█																																																								
Rakennusluvan myöntäminen	4-16 vko	█																																																								
Tarjouspyyntöaineiston valmistelu	4 vko				█																																																					
Urakkalaskenta	4 vko								█																																																	
Päätöksenteko ja valitusaika	5 vko												█																																													
Maatyöt, perustukset, kunnallistekniikka	8 vko																█																																									
Moduulien irrotus, siirto ja asennus	10 vko																				█																																					
Tilamuutokset ja remontti	6 vko																								█																																	
Kalustaminen	4 vko																																█																									
Kokonaiskesto	noin 10 kk																																																									