

## INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET 2024

### Investointimäärärahojen ylitykset (irtain omaisuus)

#### ULKOSALIEN TÄYDENNYSTÄ JA PARANNUSTA – KOMPLETTERING OCH FÖRBÄTTRING AV UTEGYMMEN

(1000 e)	TA 2024 Budget 2024	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt samm anl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	20,0	0,0	20,0	20,6	-0,6
Netto	20,0	0,0	20,0	20,6	-0,6

#### Toteutuminen

Talousarvio on ollut 20 000 euroa ja toteuma on ollut 20 573 euroa. Investointimäärärahan ylitys on 573 euroa. Maatyöt ja tuotteet tulivat eri toimijoilta. Jälkeenpäin selvisi, että maatyöt vaativat tuotteen valmistajan edellyttämien ohjeistusten mukaan normaalista poikkeavan kaivuun, jonka takia määräraha ylittyi.

#### PUJOTTELURINTEEN LASTENRINTEEN SIIRTO – BARNBACKEN VID SLALOMBACKEN

(1000 e)	TA 2024 Budget 2024	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt samm anl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	15,0	0,0	15,0	17,6	-2,6
Netto	15,0	0,0	15,0	17,6	-2,6

#### Toteutuminen

Talousarvio on ollut 15 000 euroa ja toteuma on ollut 17 586,50 euroa. Investointimäärärahan ylitys on 2 586,50 euroa.

Pujottelurinteen pohjatutkimusohjelmaan käytettiin silloista puitesopimustoimittajaa, Finnmap:a, jotka puolestaan käyttivät alihankintaan GeUnion:a. Finnmapilta saadun tarjouksen perusteella on edetty, mutta tarjouksessa ei tuotu esille, että päälle tulee vielä geotekniset tarkastelut ja laskelmat. Kyseiseen, tarjouksessa mainitsemattomaan työhön, kuului myös mm. kaksi maastokatselmusta ja projektihallinnollisia tehtäviä, jonka takia investoinnin määräraha on ylittynyt.