

ÖVERSKRIDNINGAR AV INVESTERINGSANSLAGEN 2024

Överskridningar av investeringsanslagen (lös egendom)

ULKOSALIEN TÄYDENNYSTÄ JA PARANNUSTA – KOMPLETTERING OCH FÖRBÄTTRING AV UTEGYMMEN

(1000 e)	TA 2024 Budget 2024	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt samm anl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avikelse
Menot - Utgifter	20,0	0,0	20,0	20,6	-0,6
Netto	20,0	0,0	20,0	20,6	-0,6

Utfall

Budgeten har varit 20 000 euro och utfallet 20 573 euro. Överskridningen av investeringsanslaget är 573 euro. Markarbetena och produkterna kom från olika aktörer. I fråga om markarbetena kom det fram i efterhand att i produkttillverkarens anvisningar krävs grävning som avviker från det normala och därför överskreds anslaget.

PUJOTTELURINTEEN LASTENRINTEEN SIIRTO – FLYTTNING AV BARNBACKEN VID SLALOMBACKEN

(1000 e)	TA 2024 Budget 2024	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt samm anl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avikelse
Menot - Utgifter	15,0	0,0	15,0	17,6	-2,6
Netto	15,0	0,0	15,0	17,6	-2,6

Utfall

Budgeten har varit 15 000 euro och utfallet 17 586,50 euro. Överskridningen av investeringsanslaget var 2 586,50 euro.

Staden använde sig av den dåvarande ramavtalsleverantören Finnmap för grundundersökningen. De använde sig i sin tur av underleverantören GeUnion. Arbetet framskred utifrån Finnmaps anbud, men i anbudet kom det inte fram att på priset läggs ännu geotekniska undersökningar och kalkyler. Det här arbetet som inte nämndes i anbudet omfattade bland annat också två terrängsyner och administrativa uppgifter för projektet. Därför överskreds anslaget.