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HANKKEEN PERUSTELUT    

Hankesuunnitelman perustana on lakimuutos (29.10.2020/733), jonka mukaan kaikilla muilla 
rakennuksilla kuin asuinrakennuksilla, joiden yhteydessä olevilla pysäköintialueilla on 
enemmän kuin 20 paikkaa, tulee olla asennettuna vähintään yksi sähköauton latauspaikka.  
 
”Rakennuksen omistajan on huolehdittava, että sellaisessa käytössä olevassa muussa 
rakennuksessa kuin asuinrakennuksessa, jonka yhteydessä on enemmän kuin 20 
pysäköintipaikkaa rakennuksessa tai kiinteistöllä, on asennettuna vähintään yksi latauspiste” 
-29.10.2020/733 §7 
 
Lähtökohtana on täyttää lain määrittämä tarve, sekä selvittää kaupunkilaisten tarpeita 
mahdollisimman hyvin palveleva toteutusratkaisu, joka ei rajaudu lain 
vähimmäisvaatimukseen latauspaikoista. Lisäksi varaudutaan latauspaikkojen tarpeen 
kasvamiseen lisäämällä pysäköintialueille putkituksia uusien asemien lisäkaapelointia varten. 
Tällöin uusien asemien lisääminen ei edellytä kalliita maanrakennustöitä. 
 
Erillistä tarveselvitystä ei ole tehty, sillä tarve hankkeelle on lakisääteinen. 

SUUNNITTELUTAVOITTEET 

 
Hankesuunnitelmassa selvitetään lain rajauksen piiriin kuuluvat pysäköintialueet ja 
lisättävien latauspaikkojen kokonaismäärä. Hankesuunnitelman mukaan lakimuutos koskee 
15 pysäköintialuetta ja lisättävien latauspaikkojen vähimmäismäärä on 9. Palloiluhalli jakaa 
pysäköintialueen uimahallin kanssa, näiden rakennusten tarpeet on huomioitu yhdellä rivillä. 
Latausasemien tulee olla normaalitehoisia (3,8–22 kW). Latausasemien asentamisen 
yhteydessä varaudutaan putkituksilla mahdollisiin lisäpaikkojen asennuksiin. Osa 
kiinteistöistä on jo nyt varustettu latausasemin tai varauksin.  
 
Kauniaisten lataushybridi- ja sähköautojen osuus autokannasta on suuri (22 %), minkä takia 
Kauniaisissa on selkeä tarve sähköauton latauspaikoille. On kuitenkin oletettava, että suuri 
osta kuntalaisista lataa autonsa pääsääntöisesti kotona. 
 
Hanke esitetään toteutettavaksi rajoitetulla hankintamenettelyllä Hanselin DPS 
hankesopimuksen kilpailutuksen kautta. Hanselin dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) 
tarkoituksena on mahdollistaa ladattavien ajoneuvojen latausratkaisujen sekä niihin liittyvien 
tuotteiden ja palveluiden hankinta kustannustehokkaasti. Tarkoitus on varmistaa myös 
niiden saatavuus, kohtuullinen ja kilpailukykyinen hinta ja toimitusaika sekä riittävä tuote- ja 
palveluvalikoima. Hankintaratkaisun etuna on toimittajien soveltuvuuden tarkistaminen ja 
esivalikoiminen etukäteen kootusti. 
 
Hankesuunnitelmassa on tutkittu kahta vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto tarkastelee 
uusien latauspaikkojen rajoittamista lain vähimmäisvaatimukseen yhdestä paikasta. Toinen 
vaihtoehto tarkastelee useamman kuin lain vaatiman yhden latauspaikan lisäämistä. 
 
Molemmissa vaihtoehdoissa uimahallin ja palloiluhallin latausasema esitetään 
kilpailutettavaksi erikseen, tarkoituksena löytää palveluntuottaja, joka vastaa latausaseman 
kaikista kustannuksista ja kaupungin vastuulle jää ainoastaan infratyöt. 
 
Uusille latausasemille tulee asentaa omat etäluettavat sähkönkulutusmittarit, jotta autojen 
lataussähkön osuus voidaan erottaa kiinteistön omasta sähkönkulutuksesta.  
 



Suunnittelu ja asennukset tehdään voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. 
Sähköasennuksissa noudatetaan voimassa olevaa SFS 6000 -standardia. 
 
Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevina vaatimuksina 
noudatetaan voimassa olevaa TUKES-luettelo S10-2023.  

 
Vaihtoehto 1 – Lain edellyttämä minimitaso:  
 
9 uutta latauspaikkaa. 
 
Ensimmäisessä vaihtoehdossa on tarkasteltu yhden latausaseman lisäystä jokaiselle 
pysäköintialueelle, jolla ei vielä ole latauspaikkoja. Lisäksi niille pysäköintialueille, joilla ei ole 
olemassa olevaa varausta, lisätään varaus 5 %:lle pysäköintipaikoista. Latauspaikat 
sijoitetaan rakennusta lähinnä oleville pysäköintipaikoille, jotta kaapeloinnit sähkökeskuksilta 
saataisiin tehtyä mahdollisimman lyhyinä. 
 
Lista pysäköintialueista ja lisättävistä latauspaikoista: 
 

Mäntymäen koulu     
Mäntymäentie 2  Latauspaikkojen sijoitus seinustalle Asennetaan 1 uusi latauspaikka 

Granhultskolan     
Oppilaskodintie 23  Latauspaikkojen sijoitus seinustalle Asennetaan 1 uusi latauspaikka 

Svenska Skolcentrum     
Läntinen koulupolku 1   Asennetaan 1 uusi latauspaikka 

Kaupungintalo     
Kauniaistentie 10 Mahdollisesti poistuva kiinteistö* Ei asenneta latauspaikkaa 

Tammikummun 
päiväkoti     
Lippajärventie 1  Olemassa oleva varaus Asennetaan 1 uusi latauspaikka 

Villa Junghans     
Leankuja 4   Asennetaan 1 uusi latauspaikka 

Uimahalli ja palloiluhalli     
Asematie 26 Sähkönsyöttö katujakokaapista Asennetaan 2 uutta latauspaikka 

Jäähalli     
Vanha Turuntie 42 Mahdollisesti poistuva kiinteistö* Ei asenneta latauspaikkaa 

Pujottelurinne     
Petaksentie 10 Mahdollisesti poistuva kiinteistö* Ei asenneta latauspaikkaa 

Sansinpellon päiväkoti     
Forsellesintie 14 Olemassa oleva varaus  Asennetaan 1 uusi latauspaikka 

Keskusurheilukenttä     
Bembölentie 9  Asennetaan 1 uusi latauspaikka 

Rakennuskonttori     

Oppilaskodintie 3 
Kiinteistössä on 3 latauspaikkaa kaupungin autojen 
käytössä Ei asenneta latauspaikkaa 

Terveysasema     
Asematie 19 Kiinteistössä on 1 latauspaikka asennettuna Ei asenneta latauspaikkaa 

Villa Breda     
Bredantie 16 Kiinteistössä on 3 latauspaikkaa asennettuna Ei asenneta latauspaikkaa 

 
 *Sisältyvät KH:n 30.9.2024 §132 päätökseen luovuttavista kiinteistöistä.   



 
 
Vaihtoehto 2 – Lain edellyttämää minimitasoa laajempi taso: 
 

 28 uutta latauspaikkaa 
 

Toisessa vaihtoehdossa tarkastellaan latauspaikkojen lisäämistä 5 %:lle pysäköintipaikoista 
alueille, jolla ei vielä ole latauspaikkoja. Lisäksi Rakennuskonttorille ja Villa Bredaan lisätään 
kaksi uutta latausasemaa. Lisäksi niille pysäköintialueille, joilla ei ole olemassa olevaa 
varausta, lisätään varaus 5 %:lle pysäköintipaikoista. Latauspaikat sijoitetaan rakennusta 
lähinnä oleville pysäköintipaikoille, jotta kaapeloinnit sähkökeskuksilta saataisiin tehtyä 
mahdollisimman lyhyinä. 
 
Lista pysäköintialueista ja lisättävistä latauspaikoista: 

 

Mäntymäen koulu     

Mäntymäentie 2 Latauspaikkojen sijoitus seinustalle 
Asennetaan 2 uutta 
latauspaikkaa 

Granhultskolan     

Oppilaskodintie 23 Latauspaikkojen sijoitus seinustalle  
Asennetaan 2 uutta 
latauspaikkaa 

Svenska Skolcentrum     

Läntinen koulupolku 1   
Asennetaan 6 uutta 
latauspaikkaa 

Kaupungintalo     
Kauniaistentie 10 Mahdollisesti poistuva kiinteistö* Ei asenneta latauspaikkaa 

Tammikummun 
päiväkoti     

Lippajärventie 1 Olemassa oleva varaus 
Asennetaan 2 uutta 
latauspaikkaa 

Villa Junghans     

Leankuja 4   
Asennetaan 2 uutta 
latauspaikkaa 

Uimahalli ja palloiluhalli     

Asematie 26 Sähkönsyöttö katujakokaapista 
Asennetaan 4 uutta 
latauspaikkaa 

Jäähalli     
Vanha Turuntie 42 Mahdollisesti poistuva kiinteistö* Ei asenneta latauspaikkaa 

Pujottelurinne     
Petaksentie 10 Mahdollisesti poistuva kiinteistö* Ei asenneta latauspaikkaa 

Sansinpellon päiväkoti     

Forsellesintie 14 Olemassa oleva varaus 
Asennetaan 2 uutta 
latauspaikkaa 

Keskusurheilukenttä     

Bembölentie 9 
 

Asennetaan 2 uutta 
latauspaikkaa 

Rakennuskonttori     

Oppilaskodintie 3 
Kiinteistössä on 3 latauspaikkaa kaupungin autojen 
käytössä 

Asennetaan 4 uutta 
latauspaikkaa 

Terveysasema     
Asematie 19 Kiinteistössä on 1 latauspaikka asennettuna Ei asenneta latauspaikkaa 



 
 *Sisältyvät KH:n 30.9.2024 §132 päätökseen luovuttavista kiinteistöistä.   
 
 

HANKKEEN KUSTANNUSTAVOITTEET    

 
Lisättävien latauspaikkojen hinta muodostuu tarvittavan infrastruktuurin asennustyöstä ja 
latausasemasta ja sen asennuksesta. Maankaivuuta vaativien infratöiden hinta-arvio on noin 
20 000 € pysäköintialuetta kohden. Olemassa olevia varauksia hyödyntämällä ja 
latauspaikkojen sijoittamisella rakennusten seinustalle voidaan kohdekohtaisesti välttää 
maankaivuutyöt, jolloin infratöiden kustannus laskee merkittävästi. Latausaseman hinta 
asennuksineen on arviolta noin 1 800 €. Vaihtoehtoisesti latausasemat voidaan myös 
vuokrata, jolloin niiden hinta on arviolta 60 € kuukaudessa sisältäen sekä laitteen että 
operoinnin. Hankittavan latausaseman nimellisteho on maksimissaan 22 kW. Hinta-arviossa 
on otettu huomioon hankkeen toteutuskustannukset sekä 12 % hankevaraus.  
 
Kustannuslaskelma: 
 

Vaihtoehto 1   Ostomalli   Vuokramalli 
Kohde Infratyö Laite Ylläpito/kk Ylläpito/kk 
Mäntymäen koulu 10 000 € 1 800 € 8 € 60 € 
Granhultskolan 10 000 € 1 800 € 8 € 60 € 
Svenska Skolcentrum 20 000 € 1 800 € 8 € 60 € 
Kaupungintalo -   € -   € -   € -   € 
Tammikummun päiväkoti 5 000 € 1 800 € 8 € 60 € 
Villa Junghans 20 000 € 1 800 € 8 € 60 € 
Uimahalli ja palloiluhalli 20 000 € -   € -   € -   € 
Jäähalli -   € -   € -   € -   € 
Pujottelurinne -   € -   € -   € -   € 
Sansinpellon päiväkoti 5 000 € 1 800 € 8 € 60 € 
Keskusurheilukenttä 20 000 € 1 800 € 8 € 60 € 
Rakennuskonttori -   € -   € -   € -   € 
Terveysasema -   € -   € -   € -   € 
Villa Breda -   € -   € -   € -   € 
Yht ilman hankevarausta 110 000 € 12 600 € 56 € 420 € 
Yht. Sis. Hankevaraus 12 % 123 200 € 14 112 €   

 
 
Vaihtoehto 1:n kustannusarvio on 137 312 € + 56 € kuukaudessa ostettuna. 
Tai 123 200 € + 420 € kuukaudessa vuokrattuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villa Breda     

Bredantie 16 Kiinteistössä on 3 latauspaikkaa asennettuna 
Asennetaan 2 uutta 
latauspaikkaa asiakkaille 



Vaihtoehto 2   Ostomalli   Vuokramalli 
Kohde Infratyö Laite Ylläpito/kk Ylläpito/kk 
Mäntymäen koulu 10 000 € 3 600 € 16 € 120 € 
Granhultskolan 10 000 € 3 600 € 16 € 120 € 
Svenska Skolcentrum 20 000 € 10 800 € 48 € 360 € 
Kaupungintalo -   € -   € -   € -   € 
Tammikummun päiväkoti 5 000 € 3 600 € 16 € 120 € 
Villa Junghans 20 000 € 3 600 € 16 € 120 € 
Uimahalli ja palloiluhalli 20 000 € -   € -   € -   € 
Jäähalli -   € -   € -   € -   € 
Pujottelurinne -   € -   € -   € -   € 
Sansinpellon päiväkoti 5 000 € 3 600 € 16 € 120 € 
Keskusurheilukenttä 20 000 € 3 600 € 16 € 120 € 
Rakennuskonttori 5 000 € 7 200 € 32 € 240 € 
Terveysasema -   € -   € -   € -   € 
Villa Breda 5 000 € 7 200 € 32 € 120 € 
Yht ilman hankevarausta 120 000 € 46 800 € 208 € 1 440 € 
Yht. Sis. Hankevaraus 12 % 134 400 € 52 416 €   

 
 

 
Vaihtoehto 2:n kustannusarvio on 186 816 € + 208 € kuukaudessa ostettuna. 
Tai 134 400 € + 1440 € kuukaudessa vuokrattuna. 

 
Latausasemien oletettu elinkaari on arviolta noin 8 vuotta. Ostoratkaisu on 
kokonaiskustannuksiltaan vuokraratkaisua edullisempi kolmen vuoden käytön jälkeen. 
Vuokraratkaisun hinta on laskettu neljän vuoden sopimuksen mukaan. Tällaisessa ratkaisussa 
kaupunki maksaa vuokraa neljä vuotta, minkä jälkeen latausasemien omistus siirtyy 
kaupungille. Vuokraratkaisu on siis kalliimpi.  
 
Hanke esitetään toteutettavaksi yhtenä urakkana. Kustannukset jyvitetään 
kiinteistökohtaisille kustannuspaikoille projektin valmistumisen jälkeen. 
 
Latausasemille esitetään kilpailutettavaksi yksityinen toimija, joka toimittaa, asentaa ja 
ylläpitää latauslaitteet, sekä hoitaa käyttöön liittyvät asiat, kuten laskutuksen, 
vikailmoitusten hoitamisen ja huollon. Kaapelien ja putkitusten asentaminen pyritään 
yhdistämään samaan hankkeeseen latausasemien asennuksen kanssa. 
 
Ostoratkaisun latausasemien käyttämisestä ja ylläpitämisestä koituu kuluja 8 € kuussa 
jokaista latauspaikkaa kohden, sekä 10 prosentin provisio myydystä sähköstä. 
 
Tällä hetkellä on vaikea luotettavasti arvioida miten suosittuja latausasemat tulevat 
olemaan. Voi olla, että joku latausasema on jatkuvasti käytössä, ja voi olla, että jollekin 
asemalle ei tule juuri ollenkaan käyttöä. 
 
Nykyisellä sähkön hinnalla, ja markkinatasoa vastaavalla lataussähkön myyntihinnalla (0,22 
€/kWh) investointikustannuksen takaisinmaksu edellyttää ensimmäisessä vaihtoehdossa 
(VE1) noin 25 000 lataustuntia latauspaikka kohden täydellä 22 kW:n teholla ja toisessa 
vaihtoehdossa (VE2) noin 10 000 lataustuntia latauspaikkaa kohden täydellä 22 kW teholla. 
Investointikustannuksen suurin osa tulee infratöistä, joka on molemmissa vaihtoehdoissa 
sama. Toisessa vaihtoehdossa (VE2) infratöiden kustannus jakaantuu useammalle 
latausasemalle, minkä takia yhden latausaseman hinta ja takaisinmaksuaika on pienempi 



suhteessa ensimmäiseen vaihtoehtoon (VE1). 
 
Osto- ja vuokraratkaisulla hankittujen latausasemien lataussähkön taksa tarkastetaan kerran 
vuodessa. Yhdyskuntavaliokunta hyväksyy esitetyn sähköautojen latauspaikkojen taksan. 
 
 

HANKKEEN AIKATAULU 
 
Hanke esitetään suunniteltavaksi vuoden 2025 ja toteutettavaksi vuoden 2026 aikana. 
 

HANKKEEN YHTYMÄKOHDAT MUIHIN KAUPUNGIN TAVOITTEISIIN   

 
Kauniaisten ympäristötavoitteiden kannalta latausasemien lisääminen vaikuttaa suoraan 
sähkönkulutuksen lisääntymisellä, mutta toisaalta laaja latausverkosto saattaa kannustaa 
ihmisiä siirtymään polttomoottoriautojen käytöstä sähköautojen käyttöön. 

 
Kauniaisten on tarkoitus vähentää kiinteistöjään vuosina 2024–2028. Nykyisen esityksen 
mukaan vähennys koskee latauspaikkojen lisäyksen piirissä olevista rakennuksista 
kaupungintaloa, jäähallia ja pujottelurinnettä. Latausasemia ei asenneta kiinteistöille, jotka 
sisältyvät esitykseen poistettavista kiinteistöistä (KH:n 30.9.2024 §132).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


